
Verbale interno del 19/10/2026

Gruppo: **Memory Leakers**





CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Anno Accademico 2026/2027

Controllo Documentale

Titolo Doc.:	Verbale interno del 19/10/2026
Versione:	1.0.1
Autore:	Jacopo De Donà
Stato:	Approvato
Verificato da:	Chiara Protopapa
In data:	19/10/2026
Tipo documento:	Verbale Interno
File:	2026-10-19.pdf

Registro delle Modifiche

Ver.	Data	Descrizione e/o Modifiche	Autore	Verificatore
1.0.1	23/10/2026	Firma ed approvazione del verbale	Jacopo De Donà	Paolo Prevedello Ramirez
1.0.0	20/10/2026	Prima versione completa del verbale	Jacopo De Donà	Chiara Protopapa
0.0.1	19/10/2026	Bozza del secondo incontro	Jacopo De Donà	

Indice dei Contenuti

Introduzione . . . 3
Resoconto . . . 3
- Scelta dello strumento per la condivisione dei documenti . . . 3
- Valutazione di uno strumento per la gestione delle attività . . . 3
- Aggiornamento dei canali di comunicazione . . . 3
- Discussione delle convenzioni per git e GitHub . . . 4
- Discussione dei capitolati . . . 4
- Gestione del sito e del glossario . . . 4
- Organizzazione dei ruoli e delle attività future . . . 4
- Pianificazione delle riunioni future . . . 4

Decisioni e attività . . . 4
- Decisioni Prese . . . 4
- Attività da Svolgere . . . 5

Conclusioni . . . 6

Ordine del Giorno:
- Verifica del completamento delle attività della settimana precedente
- Scelta degli strumenti per la condivisione dei documenti e la gestione delle attività
- Adozione di un nuovo canale di comunicazione

- Convenzioni per git e GitHub
- Revisione delle priorità dei capitolati
- Gestione del sito e del glossario
- Definizione dei ruoli per le prossime due settimane
- Pianificazione delle riunioni future
- Varie ed eventuali

Data e Ora:	19/10/2026 (16:00 – 17:10)
Luogo / Link:	Google Meet
Partecipanti:	• Matteo Arcandi • Jacopo De Donà • Jacopo Franco • Matteo Marcon • Riccardo Peresson • Paolo Prevedello Ramirez • Chiara Protopapa
Distribuzione:	• Memory Leakers • Prof. Riccardo Cardin • Prof. Tullio Vardanega

Introduzione

Il presente documento attesta che, in data **19 ottobre 2026** dalle ore 16:00 alle ore 17:10, si è tenuta, in modalità virtuale, la seconda riunione del gruppo **Memory Leakers**.

L'incontro aveva lo scopo di verificare il completamento delle attività precedenti, caratterizzare meglio il **way of working**$_G$ per migliorare la gestione delle attività e dei ruoli, e pianificare le attività future.

Resoconto

Scelta dello strumento per la condivisione dei documenti

Dopo una breve discussione, è stato deciso di adottare **Google Drive**$_G$ come strumento per la condivisione dei documenti, in quanto già utilizzato da tutti i membri del gruppo e ritenuto molto intuitivo e semplice da usare.

Valutazione di uno strumento per la gestione delle attività

A seguito della necessità di organizzare le attività del gruppo in modo più efficiente, si sono discussi diversi strumenti, tra cui **YouTrack**$_G$, **Asana**$_G$ e **Microsoft To Do**$_G$. Si è infine deciso di valutare l'adozione di **YouTrack** come strumento per la gestione delle attività del gruppo, in quanto ritenuto il più adatto alle esigenze del gruppo. A Chiara Protopapa è stato affidato il compito di valutarne l'adozione e di presentare i risultati della valutazione nella prossima riunione.

Aggiornamento dei canali di comunicazione

È stato adottato **Telegram**$_G$ per la comunicazione interna del gruppo, in quanto ritenuto più adatto rispetto a **WhatsApp**$_G$ per la gestione dei messaggi e delle informazioni, grazie anche alla possibilità di creare canali tematici.

Discussione delle convenzioni per git e GitHub

Dopo una breve discussione è stato definito il way of working$_G$ per git e GitHub, per garantire una gestione coerente ed efficiente del repository$_G$. Ogni membro del gruppo lavorerà su un branch$_G$ dedicato alla issue$_G$ di cui si occupa. Le modifiche saranno integrate nel branch principale tramite pull request$_G$, previa revisione del Verificatore$_G$. Per quanto riguarda i messaggi di commit$_G$, si è deciso di adottare i **Conventional Commits**$_G$, per renderli più chiari e comprensibili. Ogni messaggio di commit deve indicare la issue a cui si riferisce, scrivendo `#numero` per un semplice riferimento oppure `close #numero` per chiudere la issue.

Discussione dei capitolati

Dopo un'attenta analisi dei capitolati, è stato deciso di cambiare le priorità dei capitolati su cui il gruppo si concentrerà, aggiungendo un nuovo capitolato di interesse, il **Capitolato C7** - **Smart Dashboard**, proposto da Ergon. Il nuovo ordine di priorità è C6, C1, C7, C5. Prima degli incontri con le aziende, il file condiviso sarà popolato con le domande da porre.

Gestione del sito e del glossario

Si è deciso di collegare al sito del gruppo, già pubblicato su GitHub Pages$_G$, i PDF dei verbali; il compito è stato affidato a Jacopo De Donà. Il Glossario sarà temporaneamente reso disponibile come PDF linkato dal sito. Nei documenti, i termini contrassegnati dal pedice G rimanderanno alla rispettiva voce del glossario.

Organizzazione dei ruoli e delle attività future

Data la necessità di una migliore organizzazione dei ruoli, si è deciso di nominare, per le prossime due settimane, un **Responsabile** temporaneo che avrà il compito di interfacciarsi con le aziende e con i docenti, e di coordinare le attività del gruppo. Il ruolo di **Responsabile** è stato affidato a Paolo Prevedello Ramirez. A Chiara Protopapa è stato affidato il ruolo di **Verificatore**, con il compito di verificare la correttezza dei documenti prodotti dal gruppo. Gli altri membri del gruppo assumeranno il ruolo di **Analista**.

Pianificazione delle riunioni future

Sono state fissate le seguenti riunioni:

- martedì 20/10/2026 alle ore 16:00, dedicata al way of working;
- venerdì 23/10/2026 dalle ore 13:00 alle 14:00, per la preparazione del diario di bordo del 26/10/2026;
- lunedì 26/10/2026 dalle ore 14:00, per la stesura dell'analisi dei capitolati;
- martedì 27/10/2026 alle ore 13:00, per la continuazione della stesura.

Decisioni e attività

Si è infine proceduto alla ripartizione delle attività individuate nel corso della riunione, riportata nella tabella seguente.

Decisioni Prese

ID	Decisione presa
D1	Adottato **Telegram** come canale di comunicazione interna, con canali tematici
D2	Adottato **Google Drive** per la condivisione dei documenti
D3	Avviata la valutazione di **YouTrack** come strumento per la gestione delle attività del gruppo, affidata a Chiara Protopapa
D4	Decisa la creazione di un file Google Docs per raccogliere le domande da porre alle aziende

D5	Deciso il collegamento dei PDF dei verbali al sito del gruppo su **GitHub Pages**
D6	Nuove priorità dei capitolati: C6, C1, **Capitolato C7** - **Smart Dashboard**, C5
D7	Definite le convenzioni per git e GitHub: un branch per issue, integrazione tramite pull request revisionate dal **Verificatore**, **Conventional Commits**, riferimento alla issue nel messaggio di commit (`#numero` o `close #numero`)
D8	Definite le modalità del Glossario: PDF temporaneamente linkato dal sito e collegamento dei termini contrassegnati dal pedice G
D9	Definiti i ruoli per le prossime due settimane: **Responsabile** temporaneo: **Paolo Prevedello Ramirez**, **Verificatore**: **Chiara Protopapa**, **Analisti**: tutti gli altri membri del gruppo
D10	Pianificate le riunioni del 20/10, 23/10, 25/10 e 27/10/2026

Attività da Svolgere

ID	Nome Attività	Breve Descrizione	Responsabile	Scadenza
A1	Email docenti	Invio email ai docenti	Paolo Prevedello Ramirez	20/10/2026 (mattina)
A2	Email aziende	Stesura della bozza dell'email alle aziende per richiedere un colloquio, da inoltrare al Responsabile	Matteo Arcandi	19/10/2026 (entro mezzanotte)
A3	Email aziende	Invio dell'email alle aziende	Paolo Prevedello Ramirez	21/10/2026
A4	Telegram	Creazione del gruppo Telegram	Matteo Marcon	20/10/2026
A5	Google Docs	Creazione del file Google Docs per raccogliere le domande da porre alle aziende	Matteo Marcon	20/10/2026
A6	Google Docs	Raccolta di domande e argomenti per le aziende	Tutti	21/10/2026
A7	YouTrack	Valutazione di YouTrack e presentazione dei risultati	Chiara Protopapa	20/10/2026
A8	Sito	Collegamento dei PDF dei verbali al sito	Jacopo De Donà	Da definire
A9	Verbale	Redazione del verbale	Jacopo De Donà	21/10/2026
A10	Logo	Cambio colore del logo	Jacopo Franco, Riccardo Peresson	Da definire

A11	Glossario	Creazione bozza glossario	Jacopo Franco, Riccardo Peresson	Da definire

Conclusioni

La riunione si è conclusa alle ore 17:10 con la validazione delle attività assegnate.

> **Data Prossima Riunione:** 20/10/2026 alle ore 16:00

Paolo Prevedello Ramirez

Firma del Responsabile di Progetto