
Verbale interno del 20/10/2026

Gruppo: **Memory Leakers**





CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Anno Accademico 2026/2027

Controllo Documentale

Titolo Doc.:	Verbale interno del 20/10/2026
Versione:	1.0.0
Autore:	Jacopo De Donà
Stato:	Approvato
Verificato da:	Chiara Protopapa
In data:	20/10/2026
Tipo documento:	Verbale Interno
File:	2026-10-20.pdf

Registro delle Modifiche

Ver.	Data	Descrizione e/o Modifiche	Autore	Verificatore
1.0.0	25/10/2026	Firma ed approvazione del verbale	Jacopo De Donà	Paolo Prevedello Ramirez
0.1.0	23/10/2026	Prima revisione del verbale	Jacopo De Donà	Chiara Protopapa
0.0.1	20/10/2026	Bozza del terzo incontro	Jacopo De Donà	

Indice dei Contenuti

Introduzione . . . 3
Resoconto . . . 3
Decisioni e attività . . . 3
Decisioni Prese . . . 3
Attività da Svolgere . . . 4
Conclusioni . . . 4

Ordine del Giorno:

- Verifica del completamento delle attività assegnate nella riunione precedente
- Presentazione dei risultati della valutazione di YouTrack e scelta dello strumento per la gestione delle attività
- Definizione della struttura della bozza del Way of Working
- Presentazione del logo aggiornato
- Ripartizione delle attività
- Varie ed eventuali

Data e Ora:	20/10/2026 (16:00 – 16:50)

Luogo / Link:	Google Meet
Partecipanti:	• Matteo Arcandi • Jacopo De Donà • Jacopo Franco • Matteo Marcon • Riccardo Peresson • Paolo Prevedello Ramirez • Chiara Protopapa
Distribuzione:	• Memory Leakers • Prof. Riccardo Cardin • Prof. Tullio Vardanega

Introduzione

Il presente documento attesta che, in data **20 ottobre 2026** dalle ore 16:00 alle ore 16:50, si è tenuta, in modalità virtuale, la terza riunione del gruppo **Memory Leakers**.

L'incontro è stato dedicato all'avvio della stesura del documento che descrive il **way of working**$_G$ del gruppo. In particolare, sono stati definiti lo **stack di lavoro**$_G$, la struttura dei repository, le regole per la gestione dei **branch**$_G$ e per l'avanzamento delle **issue**$_G$, nonché l'organizzazione del team e delle riunioni periodiche.

Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al documento aggiornato.

Resoconto

Il gruppo ha concordato la struttura della bozza del Way of Working, che comprenderà un'introduzione, la descrizione del metodo di lavoro, gli strumenti e le norme per la documentazione e l'organizzazione in **sprint**$_G$. I dettagli di quanto definito saranno riportati nel documento stesso.

Per la gestione delle attività sono stati valutati GitHub Projects e YouTrack; quest'ultimo è stato scartato per mantenere tutto il lavoro all'interno di GitHub.

È stata inoltre presentata la versione aggiornata del logo del gruppo che verrà integrata in tutti i documenti.

Decisioni e attività

Si è infine proceduto alla ripartizione delle attività individuate nel corso della riunione, riportata nella tabella seguente.

Decisioni Prese

ID	Decisione presa
D1	Adottato GitHub Projects per la pianificazione e l'avanzamento delle attività.
D2	Riunione fissa ogni martedì dalle 14:00 alle 15:00 a partire dall'aggiudicazione.
D3	Adottato un modello di branching per i repository.
D4	Commit in inglese secondo la convenzione Conventional Commits.
D5	Sprint di due settimane con rotazione dei ruoli a ogni sprint a partire dall'aggiudicazione.

D6	Creazione della bozza del glossario affidata esclusivamente a Jacopo Franco

Attività da Svolgere

ID	Nome Attività	Breve Descrizione	Responsabile	Scadenza
A1	Creazione Project GitHub	Creazione del Project su GitHub per la gestione delle attività tramite board Kanban	Matteo Marcon	21/10/2026
A2	Stesura Way of Working	Stesura del documento Way of Working a partire dalla bozza concordata	Riccardo Peresson	da definire
A3	Stesura template	Stesura del template Typst per i documenti generici	Chiara Protopapa	da definire
A4	Glossario	Creazione bozza glossario	Jacopo Franco	da definire

Conclusioni

La riunione si è conclusa alle ore 16:50 con la validazione delle attività assegnate.

> **Data Prossima Riunione:** 23/10/2026 alle ore 13:00

Paolo Prevedello Ramirez

Firma del Responsabile di Progetto