

MEMORY LEAKERS



Diario di bordo

9/11/2026

Attività completate

- Assegnazioni ruoli
- Aggiornamento verbali con integrazione nella tabella delle attività dell'origine delle decisioni e riferimento alla relativa issue GitHub
- Automazione del processo per la pubblicazione diretta dei documenti PDF da GitHub al sito web
- Organizzazione board GitHub: Strutturazione della *board* di progetto per la gestione dei diversi *sprint*.
- Preparazione incontro con la proponente: Stesura delle domande e individuazione dei punti aperti da discutere con l'azienda.

Prossime attività

- Riunione con la proponente al fine di svolgere al meglio l’analisi dei requisiti.
- Valutazione passaggio a Discord per riunioni interne

Difficoltà incontrate

- Non abbiamo ricevuto risposta alla mail inviata a Var Group per fissare la sessione di design thinking proposta da loro nel capitolato

Dubbi ed incertezze

- **Tempistiche per il sollecito:** Qual è il margine di tempo adeguato prima di inviare un sollecito all'azienda senza risultare troppo pressanti?