
Way of Working

Gruppo: **Memory Leakers**





CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Anno Accademico 2026/2027

Controllo Documentale

Titolo Doc.:	Way of Working
Versione:	1.0.0
Autore:	Riccardo Peresson
Stato:	Approvato
Verificato da:	Chiara Protopapa
In data:	29/10/2026
Tipo documento:	Documento Interno
File:	WoW.pdf

Registro delle Modifiche

Ver.	Data	Descrizione e/o Modifiche	Autore	Verificatore
1.0.0	29/10/2026	Firma ed approvazione del documento	Riccardo Peresson	Paolo Prevedello Ramirez
0.1.1	29/10/2026	Rivalutazione svolgimento Sprint Retrospective e ruolo del Responsabile, correzioni minori	Riccardo Peresson	Chiara Protopapa
0.1.0	26/10/2026	Precisazioni dei concetti e correzioni	Riccardo Peresson	Chiara Protopapa
0.0.2	25/10/2026	Aggiunta link a glossario	Riccardo Peresson	
0.0.1	24/10/2026	Prima stesura	Riccardo Peresson	

Indice dei Contenuti

1 Scopo del documento . . . 3
2 Stack di lavoro . . . 3
2.1 Comunicazione . . . 3
2.2 Organizzazione del lavoro . . . 3
2.3 Repository . . . 4
2.4 Altri strumenti . . . 4
3 Repository GitHub . . . 4
3.1 Convenzione Commit . . . 4
3.1.1 Lingua . . . 4
3.2 Struttura e gestione . . . 4
3.2.1 I rami principali . . . 4
3.2.2 Issue . . . 5
3.2.3 Pull request . . . 5
4 Pratiche di lavoro . . . 5

4.1 Calendario e metodo pre-aggiudicazione 5
4.2 Calendario e metodo post-aggiudicazione 5

1 Scopo del documento

Il seguente documento definisce in modo chiaro e univoco l'insieme di strumenti, convenzioni e procedure (Way of Working$_G$) che il team Memory Leakers adotta per lo sviluppo del progetto$_G$ assegnato.

N.B: le parole con pedice $_G$ sono dotate di link di rimando alla relativa voce nel Glossario$_G$, disponibile sul sito web del team.

2 Stack di lavoro

Di seguito le tecnologie adottate dal team.

2.1 Comunicazione

Per le comunicazioni interne:

- *Google Meet*[1], riunioni da remoto; piattaforma di videoconferenza utilizzata per le riunioni del team quando non è possibile incontrarsi di persona; permette di condividere lo schermo e registrare gli incontri, favorendo la collaborazione anche a distanza;
- *WhatsApp*[2], comunicazioni rapide e informali; applicazione di messaggistica istantanea per scambi veloci, promemoria e aggiornamenti che non richiedono una formalizzazione; non è il canale di riferimento per le decisioni o per la documentazione del lavoro;
- *Telegram*[3], comunicazioni strutturate e formali; piattaforma di messaggistica organizzata in canali tematici, che raccoglie le comunicazioni ufficiali del team, suddivise per argomento, così da mantenere ordine e tracciabilità delle informazioni; nel dettaglio si dispone dei canali
  - Generale,
  - ToDo,
  - Sondaggi,
  - Candidatura,
  - Riunioni interne,
  - Riunioni esterne,
  - Link Utili.

Per le comunicazioni esterne:

- *Gmail*[4], attraverso l'indirizzo **memoryleakersteam@gmail.com**; servizio di posta elettronica utilizzato per la corrispondenza ufficiale con soggetti esterni al team.

2.2 Organizzazione del lavoro

- *GitHub Projects*[5], task, planning (attravero l'utilizzo della view Kanban): strumento di gestione dei progetti integrato con GitHub; consente di creare e assegnare le attività, pianificarne le scadenze e seguirne l'avanzamento tramite una bacheca Kanban, suddivisa in colonne che rappresentano lo stato dei lavori
- *Google Calendar*[6], calendario condiviso tra ogni membro del team per la condivisione delle disponibilità orarie della settimana

[1] https://meet.google.com/home
[2] https://www.whatsapp.com/?lang=it
[3] https://telegram.org/
[4] https://workspace.google.com/intl/it/gmail/
[5] https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects
[6] https://workspace.google.com/intl/it/products/calendar/

2.3 Repository

- *GitHub*[7], versionamento, pipeline (GitHub Actions) e knowledge (Wiki): piattaforma di hosting per il codice e i documenti del progetto. Tiene traccia di ogni modifica tramite il controllo di versione, esegue automaticamente test e processi di build tramite GitHub Actions e ospita la Wiki, dove viene raccolta la documentazione condivisa del team.

2.4 Altri strumenti

- *Typst*[8], documentazione: linguaggio di composizione tipografica moderno e veloce, usato per redigere la documentazione tecnica e produrne una versione finale in formato PDF con un risultato curato.
- *Google Presentazioni*[9], per le slide da utilizzare durante i diari di bordo: applicazione per la creazione di presentazioni.

3 Repository GitHub

Sezione dedicata alla descrizione della struttura e norme da rispettare all'interno del repository.

3.1 Convenzione Commit

Si applicano i *Conventional Commits*.

Prefisso	Significato
`docs`	Modifiche alla documentazione, non al codice
`feat`	Nuova funzionalità del prodotto, non esistente precedentemente
`fix`	Correzione di un errore/bug
`ci`	Modifiche alla pipeline CI/CD$_G$
`build`	Modifiche a ciò che serve per compilare o costruire il progetto
`refactor`	Ristrutturazione del codice senza cambiarne il comportamento esterno
`test`	Aggiunta o modifica di test
`chore`	Manutenzione varia, non presente nelle altre categorie

3.1.1 Lingua

Per i commenti in fase di commit$_G$ si deve adottare la lingua inglese, mentre in ogni altro prodotto del progetto la lingua italiana.

3.2 Struttura e gestione

Convenzioni per la gestione dei branches.

3.2.1 I rami principali

Il team ha deciso di applicare la tecnica del Git Flow$_G$:

- *Main* contiene la versione stabile del codice;
- *Develop* è il ramo di integrazione, dedicato al codice del sistema, raccoglie i branch di lavoro prima di essere approvati al *Main*.

Inerentemente alla documentazione, non è previsto un ramo *Develop*, ma la creazione dei branch necessari come indicato in 3.2.2 .

[7] https://github.com/
[8] https://typst.app/home
[9] https://workspace.google.com/intl/it/products/slides/

3.2.2 Issue

Per ogni issue$_G$ deve essere creato un branch dedicato a partire dal ramo *Develop*, seguendo la convenzione dei Conventional Branches (/, dove il prefisso tipo segue la tabella riportata sopra dei conventional commits). Ogni branch ha una vita massima di 3 giorni: deve essere integrato nel branch develop o eliminato entro questo termine, per evitare branch dimenticati e divergenze troppo grandi rispetto al ramo principale.

3.2.3 Pull request

Le pull request$_G$ verso il *Main* e *Develop* possono essere approvate solo da un verificatore$_G$, in seguito al soddisfacimento della Definition of Done$_G$.

4 Pratiche di lavoro

Questa sezione è dedicata a come il team organizza e gestisce il lavoro nel corso del tempo.

4.1 Calendario e metodo pre-aggiudicazione

Il team riserva questo periodo alla sperimentazione e ricerca di un metodo di lavoro efficace al coordinamento e raggiungimento degli obiettivi prefissati: la cadenza degli incontri è stabilita a necessità, prediligendo ampio dialogo tra tutti i membri, garantendo coesione tra il team in merito alle decisioni perseverate.

4.2 Calendario e metodo post-aggiudicazione

Il team adotta una metodologia agile$_G$, individuando il martedì (14.00 – 15.00) come svolgimento della Sprint Retrospective$_G$, inizialmente a cadenza bisettimanale e successivamente (a data da destinarsi) settimanale. Bisettimanalmente, coincidente con la Sprint Retrospective, avviene la rotazione dei ruoli all'interno del team. L'incontro presenta la seguente struttura:

- 14.00 – 14.30 discussione e recap sullo sprint$_G$ precedente;
- 14.30 – 15.00 rotazione dei ruoli, discussione dello sprint successivo e assegnazione delle task tra i componenti.

Prima di ogni Sprint Retrospective:

- ogni membro compila il calendario indicando gli slot ore disponibili per la settimana a venire (entro il sabato precedente).

Durante ogni sprint i membri del gruppo si impegnano a riferire tempestivamente al responsabile difficoltà non previste nello svolgimento dello sprint; il responsabile si impegna a comunicare il prima possibile le contromisure da applicare al team.

Paolo Prevedello Ramirez

Firma del Responsabile di Progetto