
Verbale interno del 03/11/2026

Gruppo: **Memory Leakers**





CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Anno Accademico 2026/2027

Controllo Documentale

Titolo Doc.:	Verbale interno del 03/11/2026
Versione:	1.0.0
Autore:	Paolo Prevedello Ramirez
Stato:	Approvato
Verificato da:	Jacopo Franco
In data:	03/11/2026
Tipo documento:	Verbale Interno
File:	2026-11-03.pdf

Registro delle Modifiche

Ver.	Data	Descrizione e/o Modifiche	Autore	Verificatore
1.0.0	12/11/2026	Firma responsabile	Chiara Protopapa	-
0.1.1	03/11/2026	Correzioni varie	Paolo Prevedello Ramirez	Jacopo Franco
0.1.0	03/11/2026	Stesura del verbale dell'ottavo incontro	Paolo Prevedello Ramirez	Jacopo Franco

Indice dei Contenuti

Introduzione . . . 3
Resoconto . . . 3
- Aggiudicazione capitolato e passi successivi . . . 3
- Revisione del Way of Working e convenzioni di versionamento . . . 3
- Struttura dei Verbali e tracciabilità . . . 3
- Modifiche al Sito Web . . . 4
- Strumenti di comunicazione e prossime riunioni . . . 4

Decisioni e attività . . . 4
- Decisioni Prese . . . 4
- Attività da Svolgere . . . 4

Conclusioni . . . 5
- Tabella Ruoli per la Prossima Settimana . . . 5

Ordine del Giorno:

- Aggiudicazione del capitolato e pianificazione delle attività successive
- Revisione delle procedure di versionamento nel Way of Working
- Modifiche alla struttura dei Verbali
- Aggiornamento della struttura del Sito Web

- Rotazione dei ruoli e assegnazione delle attività
- Pianificazione delle prossime riunioni e strumenti di comunicazione
- Varie ed eventuali

Data e Ora:	03/11/2026 (14:00 – 16:00)
Luogo / Link:	Google Meet
Partecipanti:	• Matteo Arcandi • Jacopo De Donà • Jacopo Franco • Matteo Marcon • Riccardo Peresson • Paolo Prevedello Ramirez • Chiara Protopapa
Distribuzione:	• Memory Leakers • Prof. Riccardo Cardin • Prof. Tullio Vardanega

Introduzione

Il presente documento attesta che, in data **3 novembre 2026** dalle ore 14:00 alle ore 16:00, si è tenuta, in modalità virtuale, l'ottava riunione del gruppo **Memory Leakers**.

L'incontro si è aperto con la notizia dell'avvenuta aggiudicazione del capitolato ed è stato incentrato sulla riorganizzazione delle attività di progetto, il perfezionamento dei processi normativi interni e la ripartizione dei ruoli per le successive due settimane.

Resoconto

Aggiudicazione capitolato e passi successivi

A seguito dell'ufficializzazione dell'aggiudicazione del capitolato d'appalto, il gruppo ha discusso la pianificazione generale delle prime attività e l'avvio dei contatti ufficiali con l'azienda proponente (**VarGroup S.p.A.**).

Revisione del Way of Working e convenzioni di versionamento

Sono state analizzate e chiarite le procedure di versionamento dei documenti da integrare nel **Way of Working**:

- Tracciamento puntuale di ogni modifica e indicazione del singolo autore nel registro delle modifiche;
- Avvio del versionamento di una bozza a partire dallo stato **0.1.0**;
- Incremento alla versione **0.1.x** per correzioni minori e a **0.2.0** per aggiornamenti sostanziali alla bozza;
- L'approvazione finale di rilascio (**1.0.0**) viene eseguita dal Responsabile di progetto senza necessitare di un'ulteriore verifica formale;
- Chi effettua il commit a seguito di approvazione deve registrare il verificatore senza modificare la versione del documento.

Struttura dei Verbali e tracciabilità

È stato concordato di aggiornare la struttura della modulistica dei verbali inserendo la corrispondenza diretta con GitHub tramite due nuove colonne nelle tabelle: l'origine della decisione e l'indicatore della

relativa **issue** di riferimento. Inoltre, la numerazione degli identificativi di decisioni e azioni proseguirà in ordine progressivo rispecchiando la storia dei verbali precedenti.

Modifiche al Sito Web

Si è deciso di riorganizzare la struttura del sito web del gruppo eliminando le numerazioni presenti nei menu e riordinando le sezioni in modo da collocare la voce **RTB** al di sopra della sezione **Candidatura**.

Strumenti di comunicazione e prossime riunioni

È stato approvato il passaggio delle riunioni interne sulla piattaforma **Discord**, che consente la trascrizione automatica degli incontri, quindi facilitando la stesura dei verbali interni.

Decisioni e attività

Si è infine proceduto alla ripartizione delle attività individuate nel corso della riunione, riportata nella tabella seguente.

Decisioni Prese

ID	Decisione presa
D1	Deciso di spostare i prossimi incontri su Discord per sfruttare la trascrizione delle riunioni
D2	Decisa la revisione della norma di versionamento nel Way of Working: le modifiche minori incrementano la versione a 0.1.x, gli aggiornamenti sostanziali a 0.2.0, l'approvazione per il rilascio porta a 1.0.0 senza necessità di ulteriore verifica
D3	Deciso di aggiornare il template dei Verbali aggiungendo le colonne per l'origine della decisione e l'issue GitHub correlata, proseguendo con la numerazione incrementale dei decisioni e azioni
D4	Deciso di rimuovere la numerazione dalla sezione del sito web e organizzare la voce RTB sopra la Candidatura
D5	Deciso di scrivere una mail a VarGroup S.p.A. per fissare un incontro conoscitivo per la settimana successiva
D6	Definita la rotazione dei ruoli per le prossime 2 settimane: Chiara Protopapa (Responsabile), Jacopo De Donà (Amministratore), Jacopo Franco (Verificatore), Matteo Arcandi, Matteo Marcon, Riccardo Peresson, Paolo Prevedello Ramirez (Analisti)
D7	Deciso di aggiornare la struttura delle board di progetto su GitHub suddividendo le attività in sprint dedicati
D8	Deciso di procedere con la stesura del prossimo diario di bordo e con la preparazione dei quesiti per l'avvio delle attività esterne
D9	Deciso di procedere alla redazione del verbale interno dell'incontro del 03/11/2026

Attività da Svolgere

ID	Nome Attività	Breve Descrizione	Responsabile	Scadenza	Riferimento Decisione	Issue

A1	Contatto VarGroup	Inviare email a VarGroup S.p.A. per fissare un incontro conoscitivo per la settimana successiva	Chiara Protopapa	04/11/2026	D5	N/D
A2	Modifica Template Verbale	Modifica del template dei verbali per aggiungere origine decisione e issue GitHub	Matteo Marcon	05/11/2026	D3	#54
A3	Diario di bordo	Stesura del prossimo diario di bordo	Chiara Protopapa	09/11/2026	D8	#55
A4	Organizzazione GitHub Board	Studio e configurazione della suddivisione della board GitHub in sprint	Jacopo De Donà	10/11/2026	D7	N/D
A5	Redazione Verbale	Redazione del verbale interno dell'incontro del 03/11/2026	Paolo Prevedello Ramirez	10/11/2026	D9	#53
A6	Configurazione Discord	Predisposizione del server Discord per le riunioni interne	Jacopo De Donà	10/11/2026	D1	N/D
A7	Domande riunione esterna	Preparazione delle domande generali sull'avvio delle attività per la prossima riunione esterna	Riccardo Peresson	10/11/2026	D8	N/D
A8	Modifica Sito Web	Aggiornamento della struttura e rimozione della numerazione sul sito web	Matteo Arcandi	10/11/2026	D4	N/D

Conclusioni

La riunione si è conclusa alle ore 16:00 con la validazione delle attività assegnate.

Tabella Ruoli per la Prossima Settimana

Ruolo	Membro Assegnato
Responsabile	Chiara Protopapa
Amministratore	Jacopo De Donà
Verificatore	Jacopo Franco
Analisti	Matteo Arcandi, Matteo Marcon, Riccardo Peresson, Paolo Prevedello Ramirez

Data Prossima Riunione: 10/11/2026

Chiara Protopapa

Firma del Responsabile di Progetto